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1. Пояснительная записка 

 

 1.1 Цель и задачи дисциплины : 

Цель дисциплины – овладение студентом методологией и методикой управления проектами 

в системе MS Project, применение его результатов в ходе управления проектом.  

Задачи дисциплины: 

 выработка у студентов представления о проектном моделировании как о комплексе мер, 

обеспечивающих эффективное решение финансовых и экономических задач на всех уровнях 

управления;  

 подготовка студентов к принятию оптимальных решений в управлении проектами; 

 получение знаний по управлению проектами, осуществлению анализа и разработки стратегии 

организации на основе современных методов управления проектами в  MS Project; 

выработать профессиональные навыки в сфере организации проектного управления, сформировать 

навыки общения с его потенциальными участниками и проведения презентаций проектов;. 

 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

индикаторами достижения компетенций: 

 

Компетенция 

(код и наименование) 
Индикаторы 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

ПК-1.  

Способен реализовать 

инвестиционный проект 

 

ПК-1-5. Работает в 

специализированных 

компьютерных 

программах для 

подготовки и реализации 

инвестиционного проекта 

Знать 

- Особенности применения 

программных пакетов в управлении 

проектами 

 

Уметь 

- Использовать программные пакеты 

для управления проектами 

 

Владеть 

- Технологиями использования 

программных пакетов для управления 

проектами 

 

 

1. 3. Место дисциплины в структуре ОП  

 

Дисциплина «Управление проектами в MS Project» относится к циклу 

профессиональных дисциплин, носит прикладной характер. В соответствии с учебным 

планом она входит в блок вариативной части и предлагается магистрам направления 

«Менеджмент» программы «управления проектами» в 5 семестре. 

Для освоения дисциплины «Управление проектами в MS Project» необходимы 

компетенции, сформированные в ходе изучения  следующих дисциплин  «Инвестиционный 
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анализ в управлении проектами», «Стратегический анализ в управлении проектами», 

«Технологии проектного управления». 

В результате освоения дисциплины «Управление проектами в MS Project» 

формируются компетенции, необходимые для прохождения государственной итоговой 

аттестации.  

 

 

 

2. Структура дисциплины  

 

        Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 з. е., 72 ч., в том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем 42 ч., самостоятельная  работа студента составит 66 часа. 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины/темы 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы 

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости, 

форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Контактная  

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-н

ая
 

р
аб

о
та

 

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
  

 П
р

о
м

еж
у

то
ч

-н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

 
1 Тема 1. 

ЗНАКОМСТВО С 

ПРОГРАММНЫМ 

ПАКЕТОМ 

MICROSOFTPROJECT  

5  4    16  

Собеседование 

Проверка тестов 

2 Тема 2. СОЗДАНИЕ 

КАЛЕНДАРНОГО 

ПЛАНА В MSP  

5  4    20 Собеседование 

Проверка 

результатов 

выполнения 

практических 

заданий 

3 Тема 3. ПЛАНИРОВАНИЕ 

РЕСУРСОВ В ПРОЕКТЕ 

 

5  8    20  

Собеседование 

Проверка 

результатов 

выполнения 

практических 

заданий 

5 

зачет 
5 

 

N n n  N итоговая 

контрольная 

работа 

 итого:   16    56  

 

 

3. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. ЗНАКОМСТВО С ПРОГРАММНЫМ ПАКЕТОМ 

MICROSOFTPROJECT 
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О программе MS Project. Настройка MSP. Элементы интерфейса MSP. 

 

Тема 2. СОЗДАНИЕ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА В MSP 

Создание нового проекта. Вставка задачи. Определение взаимосвязей 

задач в проекте. Методология взаимосвязей этапов (суммарных задач) и задач 

в MSP. Создание зависимостей (связей) между задачами в проекте. 

 

Тема 3. ПЛАНИРОВАНИЕ РЕСУРСОВ В ПРОЕКТЕ  

Планирование трудовых ресурсов. Ввод затрат труда в MSP. 

Построение графика трудовых ресурсов в MSP. Вывод результатов на печать.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Образовательные технологии 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине используются различные 

образовательные технологии. Для организации учебного процесса может быть 

использовано электронное обучение и (или) дистанционные образовательные технологии. 
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5. Оценка планируемых результатов обучения 

5.1. Система оценивания 

Текущий контроль осуществляется в виде оценок контрольной работы, выполнения 

кейсов на  практических занятиях и подготовки доклада.  Контрольная работа проводится 

на втором практическом занятии, выявляет готовность студентов  к практической  работе и 

оценивается до 10 баллов. Максимальная оценка выполнения каждого кейса на 

практическом занятии – 5 баллов, доклад и презентация по проблемным вопросам - 10. 

 Промежуточный контроль знаний проводится в форме итоговой контрольной 

работы и ответов по билетам, включающей теоретические  вопросы и практическое 

задание, и оценивается до 40 баллов. В результате текущего и промежуточного контроля 

знаний студентам выставляется экзаменационная оценка по курсу. 

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и 

в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit 

Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей: 

 

100-балльная шкала Традиционная шкала Шкала ECTS 

95 – 100 
отлично 

 

зачтено 

 

A 

83 – 94 B 

68 – 82 хорошо C 

56 – 67 
удовлетворительно 

D 

50 – 55 E 

20 – 49 
неудовлетворительно не зачтено 

FX 

0 – 19 F 

 

5.2.Критерии выставления оценки по дисциплине 

 

Баллы/ 

Шкала 

ECTS 

Оценка по 

дисциплине 

 

Критерии оценки результатов обучения по 

дисциплине 

100-83/ 

A,B 

«отлично»/ 

«зачтено 

(отлично)»/ 

«зачтено» 

 

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил теоретический и практический 

материал, может продемонстрировать это на занятиях 

и в ходе промежуточной аттестации.   

Обучающийся исчерпывающе и логически стройно 

излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с 

практикой, справляется с решением  задач 

профессиональной направленности высокого уровня 

сложности, правильно обосновывает принятые 

решения.  

Свободно ориентируется в учебной и 

профессиональной литературе.  

 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 

учётом результатов текущей и промежуточной 
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Баллы/ 

Шкала 

ECTS 

Оценка по 

дисциплине 

 

Критерии оценки результатов обучения по 

дисциплине 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – «высокий». 

82-68/ 

C 

«хорошо»/ 

«зачтено 

(хорошо)»/ 

«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает 

теоретический и практический материал, грамотно и по 

существу излагает его на занятиях и в ходе 

промежуточной аттестации, не допуская существенных 

неточностей.   

Обучающийся правильно применяет теоретические 

положения при решении практических задач 

профессиональной направленности разного уровня 

сложности, владеет необходимыми для этого навыками 

и приёмами.   

Достаточно хорошо ориентируется в учебной и 

профессиональной литературе.  

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 

учётом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – «хороший». 

67-50/ 

D,E 

«удовлетвори-

тельно»/ 

«зачтено 

(удовлетвори-

тельно)»/ 

«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом 

уровне теоретический и практический материал, 

допускает отдельные ошибки при его изложении на 

занятиях и в ходе промежуточной аттестации. 

Обучающийся испытывает определённые затруднения 

в применении теоретических положений при решении 

практических задач профессиональной направленности 

стандартного уровня сложности, владеет 

необходимыми для этого базовыми навыками и 

приёмами.   

Демонстрирует достаточный уровень знания учебной  

литературы по дисциплине. 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 

учётом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – «достаточный».  

49-0/ 

F,FX 

«неудовлетворите

льно»/ 

не зачтено 

Выставляется обучающемуся, если он не знает на 

базовом уровне теоретический и практический 

материал, допускает грубые ошибки при его 

изложении на занятиях и в ходе промежуточной 

аттестации. 

Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в 

применении теоретических положений при решении 

практических задач профессиональной направленности 

стандартного уровня сложности, не владеет 

необходимыми для этого навыками и приёмами.   

Демонстрирует фрагментарные знания учебной  

литературы по дисциплине. 
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Баллы/ 

Шкала 

ECTS 

Оценка по 

дисциплине 

 

Критерии оценки результатов обучения по 

дисциплине 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 

учётом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 

Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые 

за дисциплиной, не сформированы.  

 

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

Ответы на предложенные тесты предусматривают выбор только одного правильного 

ответа, который необходимо выделить шрифтом или подчеркнуть.  

 

Тематика аналитических докладов 

1. Понятие проекта и его основные характеристики  

2. Окно программы Microsoft Project  

3. Составление календарного плана проекта 

4. Ресурсы проекта. Назначение ресурсов  задачам проекта  

5. Отображение критического пути  

6. Понятие о базовых и рабочих планах проекта  

7. Элементы управления проектом  

8. Графический подход к отслеживанию хода реализации проекта  

9. Табличная форма отслеживания проекта  

10. Отслеживание проекта с помощью фильтра  

11. Анализ длительности проекта  

12. Отчёты о ходе выполнения проекта  

 

Список контрольных вопросов к зачету  

1. Техника  планирования  

2. Проектный треугольник  

3. Microsoft Project и существующая система управления проектами  

4. Элементы интерфейса Microsoft Project  
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5. Представления  Microsoft Project 

6. Настройка Microsoft Project  

7. Создание  проекта  в  Microsoft  Project   

8. Начальные настройки проекта  

9. Календари  в  Microsoft  Project  

10. Планирование  задач  

11. Иерархическая структура проекта  

12. Типы ресурсов  

13. Назначение  ресурсов  

14. Анализ расписания проекта  

15. Анализ стоимости проекта  

16. Анализ загрузки и использования ресурсов  

17. Подготовка к отслеживанию проекта  

18. Отслеживание проекта  

Примеры практических задач 

 

 

Практическая задача 
 Разработать проект по заданной тематике. Для этого сначала разработать 

«бумажный» вариант списка ресурсов с указанием для каждого из них необходимых 

атрибутов. Зафиксировать распределение ресурсов по заданным в варианте работам. Далее 

с помощью MS Project следует составить расписание проекта и зафиксировать его в виде 

базового плана. Необходимо также выполнить отслеживание проекта, по результатам 

сгенерировать промежуточный и итоговый отчёты 

 

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1 Список источников и литературы 

Источники 

Основные 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части 1, 2 и 3: офиц. текст. – М., ЭКСМО, 

2005, 510 стр. [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://www.consultant.ru/ 

http://www.consultant.ru/
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2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч. 1 (в ред. Федеральных законов от 09.07.99 

№ 155-ФЗ, от 05.08.2000 № 118-ФЗ); ч.2 от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (в редакции 

Федерального закона от 29.12.2000 № 166-ФЗ) [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

http://www.consultant.ru/ 

3. Федеральный закон Российской Федерации "Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществленной в форме капитальных вложений" от 25.02.99 № 

39-ФЗ (в редакции от 24.07.2007г.) [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

http://www.consultant.ru/ 

4. Федеральный закон Российской Федерации "Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации" от 09.07.99 № 160-ФЗ (в редакции от 26.06.2007г.) [Электронный ресурс] – 

Режим доступа : http://www.consultant.ru/ 

5. Федеральный закон РФ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений» (в редакции от 22.08.2004г. № 122-ФЗ) [Электронный ресурс] – 

Режим доступа : http://www.consultant.ru/ 

6. Федеральный закон Российской Федерации "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996г. № 

39-ФЗ (в редакции от 28.07.2004г.) [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

http://www.consultant.ru/ 

7. Федеральный закон Российской Федерации "О защите прав законных интересов 

инвесторов на рынке ценных бумаг" от 05.03.99 № 46-ФЗ[Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://www.consultant.ru/ 

Дополнительные 

8. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов 

(вторая редакция). Утверждены Министерством экономики РФ, Министерством финансов 

РФ и Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной 

политике № ВК447 от 21.06.99[Электронный ресурс] – Режим доступа : 

http://www.consultant.ru/ 

 

 

Литература 

Основная 

Сысоева, Л. А. Управление проектами информационных систем : учебное пособие / Л.А. Сысоева, 

А.Е. Сатунина. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 345 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/textbook_5cc01bbf923e13.56817630. - ISBN 978-5-16-013775-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1960945 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


12 
 

Попов Юрий Иванович. Управление проектами : Учебное пособие. - 1. - Москва : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2019. - 208 с. - 2.3.1. Повышение квалификации. - ISBN 978-5-16-002337-3 

Режим доступа: https://liber.rsuh.ru/Account/LogOn?ReturnUrl=%2fDBConnect%2f983557 

Управление проектами : Учебник и практикум / А. И. Балашов [и др.]. - Электрон. дан. - Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. - 383. - (Профессиональное образование). - Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru. - ISBN 978-5-534-03473-8, Режим доступа: 

https://liber.rsuh.ru/Account/Login?returnUrl=%2FElib%2FToUrait%2Fupravlenie-proektami-433304 

Поташева Галина Анатольевна. Управление проектами (проектный менеджмент) : Учебное пособие. - 

1. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018. - 224 с. - ISBN 9785160108735 режим 

доступа: https://liber.rsuh.ru/Account/LogOn?ReturnUrl=%2fDBConnect%2f930921 

Зуб Анатолий Тимофеевич.Управление проектами : Учебник и практикум / А. Т. Зуб. - Электрон. дан. - 

Москва : Издательство Юрайт, 2018. - 422. - (Профессиональное образование). - Режим доступа: 

https://liber.rsuh.ru/Account/Login?returnUrl=%2FElib%2FToUrait%2Fupravlenie-proektami-414856 

 

 

Справочные издания 

1. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. 

Стародубцева. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 512 с. — 

(Библиотека словарей «ИНФРА-М»). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1003268 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Перечень современных профессиональных баз данных (БД) и информационно-

справочные систем (ИСС)  

 

№п

/п 

Наименование  

1 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках 

национальной подписки в 2020 г.  

Web of Science 

Scopus 

2 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной 

подписки в 2020 г. 

Журналы Cambridge University Press 

PrоQuest  Dissertation & Theses Global 

SAGE Journals 

Журналы Taylor and Francis 

3 Профессиональные полнотекстовые БД 

JSTOR 

Издания по общественным и гуманитарным наукам  

Электронная библиотека Grebennikon.ru 

4 Компьютерные справочные правовые системы  

Консультант Плюс,  

Гарант  

https://liber.rsuh.ru/Account/LogOn?ReturnUrl=%2fDBConnect%2f983557
https://liber.rsuh.ru/Account/Login?returnUrl=%2FElib%2FToUrait%2Fupravlenie-proektami-433304
https://liber.rsuh.ru/Account/LogOn?ReturnUrl=%2fDBConnect%2f930921
https://liber.rsuh.ru/Account/Login?returnUrl=%2FElib%2FToUrait%2Fupravlenie-proektami-414856
http://znanium.com/catalog/product/1003268
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

         Для проведения аудиторных занятий по дисциплине необходима аудитория, 

оснащенная стационарным и переносным ПК и мультимедиа-проектором. 

Также необходимо следующее программное обеспечение: 

№п

/п 

Наименование ПО Производитель Способ 

распространения 

(лицензионное или 

свободно 

распространяемое) 

1 Adobe Master Collection CS4 Adobe лицензионное 

2 Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 

3 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 

4 AutoCAD 2010 Student  Autodesk свободно 

распространяемое 

5 Archicad 21 Rus Student Graphisoft свободно 

распространяемое 

6 SPSS Statisctics 22 IBM лицензионное 

7  Microsoft Share Point 2010 Microsoft лицензионное 

8 SPSS Statisctics 25 IBM лицензионное 

9 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

10 ОС «Альт Образование» 8 ООО «Базальт СПО лицензионное 

11 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

12 Windows 10 Pro Microsoft лицензионное 

13 Kaspersky Endpoint Security Kaspersky лицензионное 

14 Microsoft Office 2016 Microsoft лицензионное 

15 Visual Studio 2019 Microsoft лицензионное 

16 Adobe Creative Cloud Adobe лицензионное 

17 Zoom Zoom лицензионное 
 

1. Информационный комплекс "Научная библиотека" http://liber.rsuh.ru/  

2. Электронная библиотека РГГУ http://marc.lib.rsuh.ru/MegaPro/Web  

3. Электронно-библиотечные ресурсы РГГУ http://liber.rsuh.ru/?q=node/1271  

4. Базы данных http://liber.rsuh.ru/?q=extbases  

5. Электронные журналы http://liber.rsuh.ru/?q=journals2 

 

 

 

8.  Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

  

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные 

 методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей: 

http://liber.rsuh.ru/
http://marc.lib.rsuh.ru/MegaPro/Web
http://liber.rsuh.ru/?q=node/1271
http://liber.rsuh.ru/?q=extbases
http://liber.rsuh.ru/?q=journals2
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• для слепых и слабовидящих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера 

со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; 

возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере.  

• для глухих и слабослышащих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 

- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в 

форме тестирования.  

• для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера 

со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с 

учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация 

может проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 

использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными 

особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или 

могут использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

• для слепых и слабовидящих: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

• для  глухих и слабослышащих: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

 Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 

учебными местами с техническими средствами обучения:  
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• для слепых и слабовидящих: 

 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE; 

 - дисплеем Брайля PAC Mate 20; 

 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus; 

• для  глухих и слабослышащих: 

 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и 

слабослышащих;  

 - акустический усилитель и колонки; 

• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 - передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1; 

 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Методические материалы 

9.1. Планы практических (семинарских) занятий 

 

Семинарское занятие 1.  ЗНАКОМСТВО С ПРОГРАММНЫМ ПАКЕТОМ 

MICROSOFTPROJECT. 

Практические задания 

1. Дискуссия на темы:  

 Техника  планирования  

 Проектный треугольник  

 Microsoft Project и существующая система управления проектами  
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 Элементы интерфейса Microsoft Project  

 Представления  Microsoft Project  

 Настройка Microsoft Project  

2. Подготовка аналитического доклада: 

 Понятие проекта и его основные характеристики  

 Окно программы Microsoft Project  

 Составление календарного плана проекта 

 Ресурсы проекта. Назначение ресурсов  задачам проекта  

 Отображение критического пути  

 Понятие о базовых и рабочих планах проекта  

 Элементы управления проектом  

 Графический подход к отслеживанию хода реализации проекта  

 Табличная форма отслеживания проекта  

 Отслеживание проекта с помощью фильтра  

 Анализ длительности проекта  

 Отчёты о ходе выполнения проекта  

 

Источники и литература 

 

Основная  литература 

Попов Юрий Иванович. Управление проектами : Учебное пособие. - 1. - Москва : 

ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. - 208 с. - 2.3.1. Повышение 

квалификации. - ISBN 978-5-16-002337-3 Режим доступа: 

https://liber.rsuh.ru/Account/LogOn?ReturnUrl=%2fDBConnect%2f983557 

Управление проектами : Учебник и практикум / А. И. Балашов [и др.]. - Электрон. 

дан. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 383. - (Профессиональное образование). - 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru. - ISBN 978-5-534-03473-8, Режим доступа: 

https://liber.rsuh.ru/Account/Login?returnUrl=%2FElib%2FToUrait%2Fupravlenie-proektami-

433304 

 

Семинарское занятие 2.   СОЗДАНИЕ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА В MSP 

Практические задания 

Дискуссия на темы: 

 Создание  проекта  в  Microsoft  Project   

https://liber.rsuh.ru/Account/LogOn?ReturnUrl=%2fDBConnect%2f983557
https://liber.rsuh.ru/Account/Login?returnUrl=%2FElib%2FToUrait%2Fupravlenie-proektami-433304
https://liber.rsuh.ru/Account/Login?returnUrl=%2FElib%2FToUrait%2Fupravlenie-proektami-433304
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 Начальные настройки проекта  

 Календари  в  Microsoft  Project  

 Планирование  задач  

 Иерархическая структура проекта  

Задачи на моделирование проекта в системе MS Project: 

Практическая задача 

Разработать проект по заданной тематике. Для этого сначала разработать «бумажный» 

вариант списка ресурсов с указанием для каждого из них необходимых атрибутов. 

Зафиксировать распределение ресурсов по заданным в варианте работам. 

Вариант № 1  

1. Организация магазина. 1.1. Информационный этап. 1.1.1. Анализ рынка. 1.1.2. 

Обсуждение договора кредитования. 1.1.3. Логистика подъездных путей. 1.2. 

Подготовительные работы. 1.2.1. Аренда помещения. 1.2.2. Набор штата. 1.2.3. 

Приобретение торгового оборудования. 1.3. Ремонт. 1.3.1. Косметический ремонт 

помещений. 1.3.2. Монтаж сигнализации. 1.3.3. Оформление парковки. 1.4. Завоз товаров. 

1.4.1. Заключение договоров поставки. 1.4.2. Привлечение услуг транспортного цеха. 1.4.3. 

Завоз товаров. 1.5. Заключительный этап. 1.5.1. Рекламная компания. 1.5.2. Оформление 

витрин. 1.5.3. Открытие магазина.  

Вариант № 2  

1. Организация конференции. 1.1. Подготовительный этап. 1.1.1. Назначение 

ответственного исполнителя. 1.1.2. Приобретение демонстрационного оборудования. 1.1.3. 

Заказ канцелярских товаров.  1.2. Организационный этап. 1.2.1. Создание оргкомитета. 

1.2.2. Разработка макета информационного письма. 1.2.3. Рассылка приглашений. 1.3. 

Обустройство участников. 1.3.1. Анализ откликов на приглашение. 1.3.2. Сбор 

организационных взносов. 1.3.3. Заказ гостиницы.  1.4. Процедура начала конференции. 

1.4.1. Встреча участников.  1.4.2. Формирование расписания докладов.  1.4.3. Организация 

обеденного перерыва. 1.5. Заключительный этап. 1.5.1. Печать материалов конференции. 

1.5.2. Банкет. 1.5.3. Проводы участников 

Вариант № 3  

1. Организация жилищного строительства. 1.1. Сбор информации. 1.1.1. Анализ рынка 

жилья. 1.1.2. Подбор участка под застройку. 1.1.3. Анализ подъездных путей. 1.2. 

Договорной этап. 1.2.1. Аренда или покупка строительного участка. 1.2.2. Кредитование в 

банке. 1.2.3. Заключение договоров поставки материалов. 1.3. Подготовительный этап. 

1.3.1. Проектные работы.  

Вариант № 4  

1. Создание центра занятости.  1.1. Организационный этап. 1.1.1. Аренда помещения. 1.1.2. 

Косметический ремонт. 1.1.3. Набор и обучение штата. 1.2. Подготовительные работы. 

1.2.1. Покупка оргтехники. 1.2.2. Приобретение программного обеспечения. 1.2.3. Рассылка 

сообщений по информационным агентствам. 1.3. Программный этап. 1.3.1. Анализ рынка 

занятости. 1.3.2. Формирование БД вакансий.  

1.3.2. Набор персонала. 1.3.3. Приобретение техники. 1.4. Собственно строительство. 1.4.1. 

Обустройство фундамента. 1.4.2. Подведение коммуникаций. 1.4.3. Возведение корпуса и 
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крыши. 1.5. Заключительный этап. 1.5.1. Отделочные работы. 1.5.2. Сдача объекта 

комиссии. 1.5.3. Исправление замечаний. 

1.3.3. Формирование БД безработных. 1.4. Содержательный этап. 1.4.1. Рассылка 

информационных писем по предприятиям. 1.4.2. Создание курсов переподготовки. 1.4.3. 

Организация выплат пособия по безработице. 1.5. Заключительный этап. 1.5.1. Проведение 

аукциона вакансий. 1.5.2. Заключение договоров найма. 1.5.3. Внесение изменений в БД 

вакансий и БД безработных.  

Вариант № 5  

1. Организация вечеринки. 1.1. Предварительные работы. 1.1.1. Выбор помещения. 1.1.2. 

Переговоры с администратором. 1.1.3. Украшение зала. 1.2. Информационный этап. 1.2.1. 

Разработка праздничной программы. 1.2.2. Обсуждение списка гостей. 1.2.3. Рассылка 

приглашений. 1.3. Обслуживающий персонал. 1.3.1. Наем поваров и кулинаров. 1.3.2. 

Договор с тамадой. 1.3.3. Организация музыкального сопровождения. 1.4. 

Подготовительный этап. 1.4.1. Проработка меню. 1.4.2. Закупка продуктов. 1.4.3. Заказ 

автотранспорта. 1.5. Заключительный этап. 1.5.1. Инструктаж официантов. 1.5.2. 

Сервировка стола.  1.5.3. Приём и размещение гостей 

 

Источники и литература 

Попов Юрий Иванович. Управление проектами : Учебное пособие. - 1. - Москва : 

ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. - 208 с. - 2.3.1. Повышение 

квалификации. - ISBN 978-5-16-002337-3 Режим доступа: 

https://liber.rsuh.ru/Account/LogOn?ReturnUrl=%2fDBConnect%2f983557 

Управление проектами : Учебник и практикум / А. И. Балашов [и др.]. - Электрон. дан. - 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 383. - (Профессиональное образование). - Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru. - ISBN 978-5-534-03473-8, Режим доступа: 

https://liber.rsuh.ru/Account/Login?returnUrl=%2FElib%2FToUrait%2Fupravlenie-proektami-

433304 

 

Семинарское занятие 3. ПЛАНИРОВАНИЕ РЕСУРСОВ В ПРОЕКТЕ 

Практические задания 

1. Дискуссия на темы: 

 Типы ресурсов  

 Назначение  ресурсов  

 Анализ расписания проекта  

 Анализ стоимости проекта  

 Анализ загрузки и использования ресурсов 

Практическая задача: 

https://liber.rsuh.ru/Account/LogOn?ReturnUrl=%2fDBConnect%2f983557
https://liber.rsuh.ru/Account/Login?returnUrl=%2FElib%2FToUrait%2Fupravlenie-proektami-433304
https://liber.rsuh.ru/Account/Login?returnUrl=%2FElib%2FToUrait%2Fupravlenie-proektami-433304
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Используя данные из предыдущей задачи и подготовленный «бумажный 

вариант» реализовать проект в системе MS Project/ 

C помощью MS Project следует составить расписание проекта и зафиксировать 

его в виде базового плана. Необходимо также выполнить отслеживание проекта, 

по результатам сгенерировать промежуточный и итоговый отчёты 

Источники и литература  

Основная  литература 

Поташева Галина Анатольевна. Управление проектами (проектный менеджмент) : 

Учебное пособие. - 1. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018. - 224 

с. - ISBN 9785160108735 режим доступа: 

https://liber.rsuh.ru/Account/LogOn?ReturnUrl=%2fDBConnect%2f930921 

Зуб Анатолий Тимофеевич.Управление проектами : Учебник и практикум / А. Т. Зуб. - 

Электрон. дан. - Москва : Издательство Юрайт, 2018. - 422. - (Профессиональное 

образование). - Режим доступа: 

https://liber.rsuh.ru/Account/Login?returnUrl=%2FElib%2FToUrait%2Fupravlenie-

proektami-414856 
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Приложение 1 

Аннотация дисциплины 

 

Цель дисциплины – овладение студентом методологией и методикой управления 

проектами в системе MS Project, применение его результатов в ходе управления проектом. 

Задачи дисциплины: 

 выработка у студентов представления о проектном моделировании как о комплексе 

мер, обеспечивающих эффективное решение финансовых и экономических задач на 

всех уровнях управления;  

 подготовка студентов к принятию оптимальных решений в управлении проектами; 

 получение знаний по управлению проектами, осуществлению анализа и разработки 

стратегии организации на основе современных методов управления проектами в  MS 

Project; 

 выработать профессиональные навыки в сфере организации проектного управления, 

сформировать навыки общения с его потенциальными участниками и проведения 

презентаций проектов 

Дисциплина  направлена на формирование следующих  компетенций:  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

 

Знать 

Особенности применения программных пакетов в управлении проектами 

 

Уметь 

Использовать программные пакеты для управления проектами 

 

Владеть 

Технологиями использования программных пакетов для управления проектами 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине используются различные 

образовательные технологии: 

- традиционные (лекции, семинары, контрольные вопросы); 

- активные (кейсы, доклады и выступления, тестирование). 

При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, 

ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание 

дисциплин в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, в 

том числе с учётом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей (п.34. Приказ № 245). 

Для организации учебного процесса может быть использовано электронное 

обучение и (или) дистанционные образовательные технологии.  
 


